

«Согласовано»
 Заместитель Председателя Правительства
 Кабардино-Балкарской Республики
 Б.Хубиев


«Согласовано»
 Министр просвещения,
 науки и по делам
 молодежи
 Кабардино-Балкарской
 Республики


«Согласовано»
 Министр культуры
 Кабардино-Балкарской
 Республики
 М.Л.Кумахов
 «25» июля 2022 г.


«Согласовано»
 Министр спорта Кабардино-
 Балкарской Республики
 И.М. Хасанов
 «25» июля 2022 г.


План работы
 по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,
 (I этап (2022 - 2024 годы) в Кабардино-Балкарской Республике)

| | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--|---|---------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Совершенствование нормативно-правового регулирования и методического сопровождения системы дополнительного образования детей | | | | | |
| 1.1 | Внесение изменений в Правила ПФДО | III квартал 2022 г. | Минпросвещения КБР | Приказ Минпросвещения КБР | |
| 1.2 | Внесение изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике» в части обеспечения механизма персонифицированного финансирования дополнительного образования в рамках реализации целевой модели развития дополнительного образования детей | IV квартал 2022 г. | Минпросвещения КБР | Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской республики | |

| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--------------------------|--|--------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.3 | Внесение изменений в Порядок проведения аттестации педагогических работников в части аттестации по упрощенной форме победителей конкурсов профессионального мастерства | IV квартал 2022 г. | Минпросвещения КБР | Приказ Минпросвещения КБР | |
| 1.4 | Разработка методических рекомендаций по организации сетевого взаимодействия поставщиков дополнительных образовательных услуг на муниципальном и региональном уровне | IV квартал 2022 г. | Региональный модельный центр, муниципальные опорные центры | Методические рекомендации | |
| 1.5 | Совершенствование механизмов финансирования дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых общеобразовательными организациями, в том числе посредством сетевой формы реализации | I квартал 2023 г. | Минпросвещения КБР, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов | Ведомственный акт Минпросвещения КБР или НПА Правительства КБР | |
| 1.6 | Создание современного инклюзивного образовательного пространства для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на базе образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка» | постоянно | Минпросвещения КБР, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов | Модель инклюзивного образовательного пространства | |
| 1.7 | Перевод муниципальных казенных учреждений дополнительного образования в муниципальные бюджетные | I квартал 2023 г. | Органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов | Письмо главам местных администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской республики | |
| 1.8 | Подготовка проекта указа Главы Кабардино-Балкарской Республики об утверждении премий лучшим педагогам дополнительного образования за достижения в педагогической деятельности в сфере дополнительного образования детей | IV квартал 2025 г. | Минпросвещения КБР | Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики об утверждении премий лучшим педагогам дополнительного образования за достижения в педагогической деятельности в сфере дополнительного образования детей | |

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей | |
|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| II. Повышение доступности и качества дополнительного образования детей | | | | | |
| 2.1 | Обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ на основании изучения социального заказа детей и их родителей (законных представителей) и с учетом требований, предъявляемых к современной системе дополнительного образования. Использование опыта Образовательного Фонда "Талант и успех", проектов Национальной технологической инициативы | III - IV кварталы 2022 г. далее - постоянно | Минпросвещения КБР, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов, региональный модельный центр, образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы | Реестр программ | |
| 2.2 | Проведение анализа доступности дополнительного образования детям в Кабардино-Балкарской Республике. Изучение социального заказа и востребованности дополнительных общеобразовательных программ по направленностям. | IV квартал 2022 г. | Минпросвещения КБР, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов, региональный модельный центр | Информационно-аналитическая справка | |
| 2.3 | Внедрение моделей обеспечения равного доступа к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей с различными образовательными потребностями и возможностями | постоянно | Минпросвещения КБР, региональный модельный центр, муниципальные опорные центры | Информационно-аналитическая справка | |
| 2.4. | Формирование реестра наиболее востребованных дополнительных общеобразовательных программ из числа реализуемых | IV квартал 2022 г. | Региональный модельный центр | Реестр наиболее востребованных дополнительных общеобразовательных программ из числа реализуемых | |

| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--------------------------|--|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.5. | Увеличение числа организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы и участвующих в мероприятиях целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Информационно-аналитическая справка | |
| 2.6. | Создание новых мест дополнительного образования детей в образовательных организациях различных типов, в том числе школьных театров, музеев, медиациентров, туристических секций | 2022-2023 годы | Минпросвещения КБР, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов | Распоряжение Правительства КБР, Приказ минпросвещения КБР | |
| 2.7. | Внедрение технологий информационно-консультационной адресной поддержки реализации прав детей на участие в дополнительных общеразвивающих программах независимо от места проживания, состояния здоровья, социально-экономического положения семьи | I квартал 2023г, далее - ежегодно | Региональный модельный центр | Информационно-аналитическая справка | |
| 2.8 | Проведение республиканского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного образования детей», «Школа ДОбра» (на лучшую организацию дополнительного образования в школе), (выявление и распространение лучших практик дополнительного образования) | II квартал 2023 г. далее – ежегодно | Минпросвещения КБР, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов, региональный модельный центр | Приказ минпросвещения КБР | |
| 2.9 | Организация методической поддержки образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в обновлении содержания и технологий обучения дополнительного образования | постоянно | Минпросвещения КБР, региональный модельный центр, муниципальные опорные центры | Методические рекомендации, материалы семинаров и т.д. | |

| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.10 | Создание и функционирование в Кабардино-Балкарской Республике ресурсно-методического центра, обеспечивающего организационно-методическое сопровождение реализации государственной политики в области культуры и искусств | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минкультуры КБР | Доклад в Минкультуры России | |
| 2.11 | Увеличение количества детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в детских школах искусств | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минкультуры КБР | Доклад в Минкультуры России | |
| 2.12 | Проведение оценки удовлетворенности обучающихся и (или) их родителей (законных представителей) доступностью и качеством предоставления образовательных услуг в сфере дополнительного образования | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР | Аналитическая справка | |
| 2.13 | Реализация Комплексного плана мероприятий по развитию системы профессиональной ориентации обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике на период до 2030 года | постоянно | Минпросвещения КБР, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов, образовательные организации | Доклад в Правительство КБР | |
| 2.14 | Вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, в том числе в рамках проектов "Билет в будущее", "Проектория", WorldSkills Russia Juniors | постоянно | Минпросвещения КБР, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов, образовательные организации | Доклад в Минпросвещения России | |

| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.15 | Поддержка и развитие деятельности научного объединения учащихся «Сигма», малой академии естественных наук на основе взаимодействия с вузами и научными центрами республики, в том числе в сетевой форме | постоянно | Минпросвещения КБР | Доклад в Минпросвещения России | |
| 2.16. | Вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций в научно-техническое творчество во взаимодействии с вузами и научными центрами | постоянно | Минпросвещения КБР, региональный модельный центр, ресурсные центры | Договора о сотрудничестве | |
| 2.17. | Расширение сети технологических кружков путем организации сетевого взаимодействия сущностей, созданных в рамках федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Современная школа» («Точки роста»), Кванториумы, IT-Куб) | постоянно | Минпросвещения КБР, региональный модельный центр, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов, образовательные организации | Муниципальные нормативно-правовые акты | |
| 2.18. | Формирование реестра примерных адаптированных и адаптивных дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР, Минспорта КБР, Минкультуры КБР | Доклад в Минпросвещения России | |
| 2.19 | Использование уникальных природно-географических формаций Кабардино-Балкарской Республики (походы, экспедиции, экскурсии) в процессе реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной, туристско-краеведческой, спортивно-оздоровительной направленностей | постоянно | Минпросвещения КБР, заинтересованные общероссийские общественные организации | Доклад в Минпросвещения России | |

| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--------------------------|---|-----------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.20. | Организация проведения олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей и молодежи, каникулярных профориентационных школ, профильных и специализированных смен | ежегодно | Минпросвещения КБР, ресурсные центры, региональный модельный центр | Доклад в Минпросвещения России | |
| 2.21. | Проведение региональных этапов общероссийских конкурсов "Лучшая детская школа искусств" и "Молодые дарования России" | ежегодно | Минкультуры КБР | Доклад в Минкультуры России | |
| 2.22 | Проведение региональных конференций и методических мероприятий, посвященных сохранению традиций и развитию отраслевой системы дополнительного образования в области искусств, в том числе по вопросам реализации дополнительных предпрофессиональных программ, значимых для развития и (или) сохранения традиций отечественного искусства, кадрового обеспечения отрасли культуры | ежегодно | Минкультуры КБР | Доклад в Минкультуры России | |
| 2.23 | Обеспечение наполнения единого национального портала дополнительного образования детей лучшими практиками, методическими разработками | ежегодно | Региональный модельный центр | Доклад в Минпросвещения России | |
| 2.24 | Содействие в наполнении портала художественного образования, включая всероссийскую методическую базу, лучшими практиками, методическими разработками в области искусств | ежегодно | Минкультуры КБР | Доклад в Минпросвещения России | |
| 2.25 | Организация и проведение мероприятий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий | постоянно | Минпросвещения КБР, Минспорта КБР, Минкультуры КБР | Доклад в Минпросвещения России | |

| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--------------------------|--|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.26 | Присвоение звания «Образцовый детский коллектив» детским творческим коллективам Кабардино-Балкарской Республики | II квартал 2022г. далее - ежегодно | Минпросвещения КБР, региональный ресурсный центр | Приказ Минпросвещения КБР | |
| 2.27 | Проведение фестиваля художественного творчества для детей с ОВЗ и инвалидностью «Мир души моей» | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР Минкультуры КБР, региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов | Приказ Минпросвещения КБР | |
| 2.28 | Размещение в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" сведений об организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР, региональный модельный центр | Доклад в Минпросвещения России | |
| 2.29 | Предоставление услуги «Запись на обучение по дополнительной образовательной программе» с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | IV квартал 2022 г., далее- постоянно | Минпросвещения КБР, региональный модельный центр | Отчеты (выгрузки) АИС Навигатор | |
| 2.30 | Обеспечение управления сетью детских школискуств органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры в целях проведения единой государственной политики в сфере художественного образования | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минкультуры КБР | Доклад в Минкультуры России | |
| 2.31 | Развитие инфраструктуры туристско-краеведческого направления дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике | постоянно | Минпросвещения КБР | Распоряжение правительства КБР, Приказ Минпросвещения КБР | |
| 2.32 | Проведение анализа причин сокращения количества школьных музеев, активизация работы по возобновлению деятельности закрытых и созданию новых школьных музеев | постоянно | Минпросвещения КБР региональный модельный центр | Информационно-аналитическая справка. Рекомендации по возобновлению | |

| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | деятельности закрытых и созданию новых школьных музеев | |
| 2.33 | Проведение республиканского конкурса «Лучший школьный музей» | IV квартал 2022 г. | Минпросвещения КБР региональный модельный центр | Приказ об итогах республиканского конкурса | |
| 2.34 | Регистрация школьных музеев на официальном сайте Центра детско-юношеского туризма и краеведения в разделе «Школьные музеи» | постоянно | Минпросвещения КБР | Свидетельство о регистрации | |
| 2.35 | Расширение перечня культурно-познавательных туристических маршрутов для детей в целях ознакомления с историей, культурой, традициями, природой Кабардино-Балкарской Республики, а также с лицами, внесшими весомый вклад в развитие республики | IV квартал 2022 г. далее - ежегодно | Минпросвещения КБР, Минкурортов КБР, региональный модельный центр | Приказ Минкурортов КБР | |
| 2.36 | Создание условий для развития физической культуры и спорта в общеобразовательных организациях. Создание школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг | постоянно | Минпросвещения КБР | Распоряжение Правительства КБР, приказ Минпросвещения КБР | |
| 2.37 | Проведение спортивных мероприятий, направленных на развитие массового детского спорта, в том числе «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры школьников», соревнования школьных спортивных клубов, всероссийская большая олимпиада «Искусство-Технологии-Спорт» | постоянно | Минпросвещения КБР, Минспорта КБР | Совместный приказ Минпросвещения КБР Минспорта КБР | |
| 2.38 | Проведение физкультурно-спортивного праздника для детей с ОВЗ и инвалидностью «Преодолей себя» | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР, Минспорта КБР, региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов | Совместный приказ Минпросвещения КБР Минспорта КБР | |

| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--------------------------|--|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.39 | Мониторинг образовательных организаций, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности | | Минпросвещения КБР, Минспорта КБР | Информационная справка | |
| 2.40 | Расширение функциональных возможностей цифрового портала <i>talantykbr.rf</i> и АИС «Навигатор», позволяющих размещать актуальные данные о достижениях обучающихся на различных конкурсах, соревнованиях, в том числе всероссийской олимпиаде школьников, использовать портал при формировании цифрового портфолио обучающегося | II квартал 2023 г. | Минпросвещения КБР, Минспорта КБР, Минкультуры КБР | Доклад в Минпросвещения России | |
| 2.41 | Разработка программы развития регионального центра детско-юношеского туризма на основании модели, разработанной ФГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» | III квартал 2023 г. | Минпросвещения КБР, региональный модельный центр | Программа развития регионального центра детско-юношеского туризма | |
| 2.42 | Организация работы учебно-исследовательского лагеря (июнь-октябрь) для проектных групп на базе ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник» с оказанием волонтерской помощи Заповеднику по направлениям: фотофиксация видов животных и растений, занесенных в Красную книгу КБР и РФ, поддержание экологических троп в надлежащем качестве и разработка новых экологических маршрутов, привлечение общественности к охране исчезающих видов | III квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР, региональный модельный центр, Детский эколого-биологический центр, ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник» | Совместный приказ Минпросвещения КБР ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник» | |
| 2.43 | Расширение видового разнообразия детского ботанического сада, созданного на базе детского эколого-биологического центра | постоянно | Детский эколого-биологический центр | Карты видового разнообразия детского ботанического сада | |

| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--|---|---------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.44 | Организация взаимодействия с республиканским ботаническим садом и ботаническим садом ГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» | постоянно | Минпросвещения КБР, Детский эколого-биологический центр, региональный ресурсный центр естественно-научной направленности | Договор о сотрудничестве | |
| 2.45 | Организация работы по сохранению биоразнообразия флоры и восстановлению природных популяций редких и исчезающих видов растений региона | постоянно | Детский эколого-биологический центр, региональный ресурсный центр естественно-научной направленности | План работы по сохранению биоразнообразия флоры и восстановлению природных популяций редких и исчезающих видов растений региона | |
| III. Развитие материально-технического обеспечения и инфраструктуры дополнительного образования детей | | | | | |
| 3.1 | Сохранение и расширение сети организаций дополнительного образования детей, функционирующих в системе образования, в том числе для детей с ОВЗ и инвалидностью | I квартал 2022 г. | Минпросвещения КБР, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов | Доклад в Минпросвещения России | |
| 3.2 | Сохранение сети детских школ искусств в ведении органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области культуры | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минкультуры КБР | Доклад в Минкультуры | |
| 3.3 | Создание условий для обучения детей по модели "Школа полного дня" | III квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов | Доклад в Минпросвещения России | |
| 3.4 | Сохранение сети организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере физической культуры и спорта | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минспорта КБР | Доклад в Минспорта России | |

| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--|--|---|--|---|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.5 | Восстановление инфраструктуры и функционирования детской туристической базы «Кизилровка» ГБОУ «Детская академия творчества «Солнечный город» | 2024 г., | Минпросвещения КБР, региональный ресурсный центр детско-юношеского туризма и краеведения (РЦДЮТиК) | Предложение о внесении изменений в программу развития образования в КБР | |
| 3.6 | Обновление инфраструктуры государственных учреждений дополнительного образования детей | постоянно | Минпросвещения КБР | Приказ Минпросвещения КБР | |
| IV. Развитие кадрового потенциала - системы дополнительного образования детей | | | | | |
| 4.1 | Создание и обеспечение функционирования системы подготовки и непрерывного повышения квалификации управленческих и педагогических кадров дополнительного образования детей | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР ГБУ ДПО Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (региональный модельный центр) | Доклад в Минпросвещения России | |
| 4.2 | Организация проведения конкурсов профессионального мастерства в целях поддержки и профессионального развития специалистов системы дополнительного образования детей, в том числе среди педагогических работников, осуществляющих обучение детей по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и дополнительным образовательным программам спортивной подготовки («Сердце отдаю детям», «Лучший преподаватель детской школы искусств», всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитию массового спорта среди школьных спортивных клубов) | ежегодно | Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР, Минспорта КБР | Отраслевые приказы | |
| 4.3 | Развитие механизмов вовлечения педагогов дополнительного образования детей в инновационную проектную деятельность для участия в грантовых программах и конкурсах различного уровня | IV квартал 2022 г. | Минпросвещения КБР, ресурсные центры, региональный модельный центр | Банк данных инновационных проектов | |
| 4.4 | Реализация мер по привлечению педагогических кадров в организации дополнительного образования, в том | I квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР, органы управления образованием местных | Доклад в Минпросвещения России | |

| Наименование мероприятия | | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | числе расположенные в сельской местности | | администраций муниципальных районов и городских округов | | |
| 4.5 | Выявление и распространение лучших практик наставничества в системе дополнительного образования детей | II квартал 2023г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР | Обобщение опыта – материалы конференции | |
| 4.6 | Разработка мер поддержки для молодых специалистов, работающих в системе дополнительного образования, содействие их профессиональному развитию | IV квартал 2023 г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР, региональный модельный центр, органы управления образованием местных администраций муниципальных районов и городских округов | Комплекс мер | |
| 4.7 | Использование материально-технической базы детского технопарка «Кванториум», регионального центра выявления, поддержки и развития талантов детей и молодежи «Антарес» для проведения практико-ориентированных курсов повышения квалификации, стажировочных мероприятий в целях подготовки педагогов дополнительного образования к работе в условиях современной образовательной среды | постоянно | Минпросвещения КБР, ресурсные центры, региональный модельный центр | Курсы повышения квалификации (не менее 120 человек ежегодно) | |
| 4.8 | Организация профессиональных стажировочных площадок для студентов вузов на базе учреждений дополнительного образования детей | постоянно | Минпросвещения КБР, ресурсные центры, региональный модельный центр | Договор о сотрудничестве Минпросвещения КБР и Кабардино-Балкарского государственного университета | |
| V. Управление реализацией Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года | | | | | |
| 5.1 | Разработка и реализация «дорожных карт» по развитию дополнительного образования детей | IV квартал 2022 г. | Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР, Минспорта КБР | «Дорожные карты» по развитию дополнительного образования детей | |
| 5.2 | Мониторинг исполнения плана мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года в Кабардино-Балкарской Республике, I этап (2022 - 2024 годы) | IV квартал 2022 г., далее - ежегодно | Минпросвещения КБР | Доклад в Минпросвещения России | |
| 5.3 | Мониторинг соответствия муниципальных систем | ежегодно | Минпросвещения КБР | Информационно- | |

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Итоговый документ | Достижение Целевых показателей |
|--|-----------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| дополнительного образования детей (за исключением отраслевых региональных систем дополнительного образования в области культуры и искусств) целям и задачам целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей | | | аналитическая справка Доклад в Минпросвещения России | |